

REGIONE:

REGIONE  
PIEMONTE

COMUNE:

COMUNE DI  
ROCCHETTA LIGURE

PROVINCIA:

PROVINCIA  
DI ALESSANDRIA

PROGETTO:

# CONSOLIDAMENTO ABITATO ROCCHETTA LIGURE

€ 700.000,00

CUP: F44H20000400001

**PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO**  
*ai sensi del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.*

ALLEGATO N°

10

CRONOPROGRAMMA

DATA:

Luglio 2021

PROTOCOLLO:

PROGETTISTI:

Ing. Giorgio Scioldo

TIMBRI E FIRME:



REV.:

REDATTO:

VALIDATO:

VERIFICATO:

★ DATA:

RESPONSABILE PROCEDIMENTO:

0

Luglio 2021

studio associato  
**INGEOPROJECT**

SEDE LEGALE E OPERATIVA:

TORINO  
Corso Matteotti, 12 - 10121 Torino  
Tel +39 0115 113490  
pec: ingeoproject@pec.it

UFFICIO OPERATIVO:

CUNEO  
Corso Dante, 64 - 12100 Cuneo  
tel +39 0171 681817  
e-mail: ingrobertosperandio@gmail.com

INGEOPROJECT Studio Associato - Ing. Giorgio Scioldo - Ing. Roberto Sperandio - Partita IVA: 09542980017

|                                                         | 1ª settimana |   |   |   |   |   |   | 2ª settimana |   |   |   |   |   |   | 3ª settimana |   |   |   |   |   |   | 4ª settimana |   |   |   |   |   |   | 5ª settimana |   |   |   |   |   |   | 6ª settimana |   |   |   |   |   |   | 7ª settimana |   |   |   |   |   |   |  |
|---------------------------------------------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|--------------|---|---|---|---|---|---|--------------|---|---|---|---|---|---|--------------|---|---|---|---|---|---|--------------|---|---|---|---|---|---|--------------|---|---|---|---|---|---|--------------|---|---|---|---|---|---|--|
|                                                         | l            | m | m | g | v | s | d | l            | m | m | g | v | s | d | l            | m | m | g | v | s | d | l            | m | m | g | v | s | d | l            | m | m | g | v | s | d | l            | m | m | g | v | s | d | l            | m | m | g | v | s | d |  |
| <input type="checkbox"/> COSTI SPECIALI DELLA SICUREZZA |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |  |
| <input type="checkbox"/> BERLINESI                      |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |  |
| <input type="checkbox"/> BERLINESE 2                    |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |  |
| <input type="checkbox"/> RIPRISTINO CARREGGIATA         |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |  |
| <input type="checkbox"/> DRENAGGI                       |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |  |

|                                                         | 8ª settimana |   |   |   |   |   |   | 9ª settimana |   |   |   |   |   |   | 10ª settimana |   |   |   |   |   |   | 11ª settimana |   |   |   |   |   |   | 12ª settimana |   |   |   |   |   |   | 13ª settimana |   |   |   |   |   |   | 14ª settimana |   |   |   |   |   |   |  |
|---------------------------------------------------------|--------------|---|---|---|---|---|---|--------------|---|---|---|---|---|---|---------------|---|---|---|---|---|---|---------------|---|---|---|---|---|---|---------------|---|---|---|---|---|---|---------------|---|---|---|---|---|---|---------------|---|---|---|---|---|---|--|
|                                                         | l            | m | m | g | v | s | d | l            | m | m | g | v | s | d | l             | m | m | g | v | s | d | l             | m | m | g | v | s | d | l             | m | m | g | v | s | d | l             | m | m | g | v | s | d | l             | m | m | g | v | s | d |  |
| <input type="checkbox"/> COSTI SPECIALI DELLA SICUREZZA |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |  |
| <input type="checkbox"/> BERLINESI                      |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |  |
| <input type="checkbox"/> BERLINESE 2                    |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |  |
| <input type="checkbox"/> RIPRISTINO CARREGGIATA         |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |  |
| <input type="checkbox"/> DRENAGGI                       |              |   |   |   |   |   |   |              |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |  |

|                                                         | 15ª settimana |   |   |   |   |   |   | 16ª settimana |   |   |   |   |   |   | 17ª settimana |   |   |   |   |   |   | 18ª settimana |   |   |   |   |   |   | 19ª settimana |   |   |   |   |   |   | 20ª settimana |   |   |   |   |   |   | 21ª settimana |   |   |   |   |   |   |  |
|---------------------------------------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---------------|---|---|---|---|---|---|---------------|---|---|---|---|---|---|---------------|---|---|---|---|---|---|---------------|---|---|---|---|---|---|---------------|---|---|---|---|---|---|---------------|---|---|---|---|---|---|--|
|                                                         | l             | m | m | g | v | s | d | l             | m | m | g | v | s | d | l             | m | m | g | v | s | d | l             | m | m | g | v | s | d | l             | m | m | g | v | s | d | l             | m | m | g | v | s | d | l             | m | m | g | v | s | d |  |
| <input type="checkbox"/> COSTI SPECIALI DELLA SICUREZZA |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |  |
| <input type="checkbox"/> BERLINESI                      |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |  |
| <input type="checkbox"/> BERLINESE 2                    |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |  |
| <input type="checkbox"/> RIPRISTINO CARREGGIATA         |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |  |
| <input type="checkbox"/> DRENAGGI                       |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |  |

|                                                         | 22ª settimana |   |   |   |   |   |   | 23ª settimana |   |   |   |   |   |   | 24ª settimana |   |   |   |   |   |   | 25ª settimana |   |   |   |   |   |   | 26ª settimana |   |   |   |   |   |   | 27ª settimana |   |   |   |   |   |   | 28ª settimana |   |   |   |   |   |   |  |
|---------------------------------------------------------|---------------|---|---|---|---|---|---|---------------|---|---|---|---|---|---|---------------|---|---|---|---|---|---|---------------|---|---|---|---|---|---|---------------|---|---|---|---|---|---|---------------|---|---|---|---|---|---|---------------|---|---|---|---|---|---|--|
|                                                         | l             | m | m | g | v | s | d | l             | m | m | g | v | s | d | l             | m | m | g | v | s | d | l             | m | m | g | v | s | d | l             | m | m | g | v | s | d | l             | m | m | g | v | s | d | l             | m | m | g | v | s | d |  |
| <input type="checkbox"/> COSTI SPECIALI DELLA SICUREZZA |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |  |
| <input type="checkbox"/> BERLINESI                      |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |  |
| <input type="checkbox"/> BERLINESE 2                    |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |  |
| <input type="checkbox"/> RIPRISTINO CARREGGIATA         |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |  |
| <input type="checkbox"/> DRENAGGI                       |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |               |   |   |   |   |   |   |  |

■ CANTIERE

Il tempo utile assegnato per l'esecuzione dei lavori è fissato in **n. 120 (CENTOVENTI) giorni naturali** e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna.

**Considerato che si deve per ragioni di sicurezza chiudere la strada d'accesso alle scuole, i lavori dovranno iniziare non prima del 15 maggio 2022 ed essere ultimati tassativamente entro e non oltre il 13/09/2022**